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1. Introduction

Stéphane PARRA (CD 25) :

En préambule de la réunion, le contexte de réalisation de cette étude est rappelé. Celle—ci
fait suite a une premiére étude achevée fin 2023. Cette derniere avait permis de préciser a
I’échelle départementale les volumes de production de boues, leurs caractéristiques ainsi
que les exutoires possibles. La tranche optionnelle destinée a étudier au stade avant-projet
un scénario départemental de gestion alternative des boues n’a pas été engagée, afin de
laisser aux EPCI le temps de décider de la conduite a tenir pour les années a venir.

Début 2024, 25 collectivités ont sollicité le Département afin d’engager une nouvelle étude.
Dans cet objectif, Monsieur le Préfet et Madame la Présidente du Département du Doubs ont
organisé un Comité de pilotage durant l'automne 2024 qui avait abouti aux décisions
suivantes :

- Solliciter une période transitoire de 5 ans auprés de I'INAO pour permettre la
poursuite de I’épandage de boues sur les zones AOP (avant une interdiction
définitive) afin de continuer la réflexion de maniere plus sereine et de laisser le
temps aux collectivités de réaliser les investissements nécessaires pour adapter leurs
filieres de gestion des boues,

- Réaliser une étude complémentaire des scénarios retenus durant I’étude initiale :
épandage distant, compostage dans le département avec création d’une plateforme
et incinération.

C’est ce deuxieme point qui est I’objet de la réunion du jour, ce comité technique marquant
le lancement de cette nouvelle étude.

Aprés un tour de table présentant les participants, il a été rappelé le découpage de la
mission : la Chambre d’Agriculture du Doubs réalisera le volet épandage distant et Alliance
Environnement pilotera les deux autres volets.

2.Présentation de la méthodologie

Apres une présentation de I’équipe projet par Clément LOPES (Alliance Environnement), la
méthodologie qui sera appliquée a été présentée (support joint au compte rendu).

Concernant la remise a jour des données de I'étude initiale, le Département avait poursuivi le
travail effectué dans la premiere étude en synthétisant annuellement les données relatives
aux boues produites sur le territoire. Ce dernier devra transmettre la base de données mis a
jour entre 2021 et 2023. Les données de cette base étant suffisantes pour les années 2021 a
2023, il a été décidé de concentré la remise a jour des données sur I'année 2024.

Un focus sur la place de la déshydratation dans la gestion des boues sera également
effectué. En effet pour les différents scénarios, il conviendra d’étudier la déshydratation en
amont afin de limiter le transport de boues liquides et surtout pour optimiser les conditions
d’acceptabilité (15% minimum de siccité en entrée de plateforme de compostage).



Cette remise a jour des données sera réalisée au moyen d’entretiens en visioconférence pour
les EPCI ayant la charge de plusieurs stations d’épuration et d’un questionnaire pour les
communes n’ayant pas encore transféré leur compétence assainissement.

Comme explicité dans le support, la phase 2 se concentrera sur les plateformes de
compostage de boues, de déchets verts et sur les incinérateurs. Un entretien sera mené avec
les gestionnaires de chaque site. En fonction des résultats des enquétes des plateformes de
compostage, une tranche optionnelle pourra étre levée afin de réaliser le dimensionnement
d’ouvrage(s) de compostage a installer dans le département (logistique, colits, modalités de
gestion, etc.).

En phase 3, une analyse multicritere des 3 filieres (épandage distant, compostage et
incinération) sera réalisée afin de définir le scénario le plus adaptée a la situation locale.

Par la suite, la Chambre d’Agriculture (Océane MULLER) a elle aussi présenté sa
méthodologie. Cette derniére s’appuiera sur un questionnaire envoyé aux exploitants
agricoles du département afin de mettre en avant les surfaces concernées par un cahier des
charges AOP, le ressenti des exploitants sur I'acceptation des boues, etc. A partir de ce
questionnaire et des réponses aux entretiens réalisés par Alliance Environnement, la
Chambre d’Agriculture pourra définir les surfaces disponibles pour permettre un épandage
agricole des boues d’épuration ainsi que les attentes des agriculteurs vis-a-vis de cette
démarche mais aussi évaluer les traitements nécessaires (chaulage, déshydratation,
transport, stockage, etc.) et les colits associés (en fonctionnement et investissement).

3.Echanges

Alliance Environnement demande si le questionnaire réalisé par la Chambre d’agriculture
pouvait contenir une question concernant I’acceptation du compost par les agriculteurs. La
Chambre a confirmé que cela sera fait.

M. Demoly (Grand Besancon Métropole) rappelle I'importance de tenir compte des échéances
électorales (élections municipales en mars 2026) et ajoute qu’il serait intéressant que le
dernier COPIL soit effectué aprés cette date afin que les nouvelles équipes en place puissent
avoir le retour de cette étude.

M. Gaillard (ASCOMADE) explique qu’a terme, avec I’AOP Morbier, c’est tout le Département
du Doubs qui sera concerné par 'interdiction d’épandage. Concernant I’agenda, la demande
de délai transitoire de 5 ans pour l'interdiction de I’épandage des boues d’épuration
domestiques en zone AOP devrait étre statuée en fin d’année. Il rappelle que la transmission
du rapport des filieres au comité national se fera le 21 novembre 2025.

M. Parra confirme en rappelant que I’ASCOMADE a rédigé un courrier pour soutenir et
consolider le courrier du Préfet pour la sollicitation d’une période transitoire de 5 ans.

M. Gaillard explique ensuite qu’un état des lieux déja réalisé par ’ASCOMADE a mis en
évidence que la solution incinération ne pourrait se faire qu’a un prix élevé et seulement sur
2 sites : Pontarlier (sous réserve) et Besancon (limite a 1 000 TMB/an).



Plusieurs personnes évoquent la mise en place du décret socle commun sur les matiéres
fertilisantes et les impacts des dernieres évolutions. Peu de données sont disponibles
concernant la mise en place de ce texte réglementaire bien que la Chambre d’Agriculture
avance une publication du décret fin 2025 voire début 2026. Le sentiment général est un
sentiment de flou.

Concernant I'incinération des boues, M. Parra explique que certaines collectivités ont déja
étudié cette possibilité comme I"'UVE de Pontarlier, il conviendra de récupérer ces études et
de les intégrer a I’étude globale.

4.Données a transmettre

Les données a transmettre par le Département sont les suivantes :

- Base de données complétée avec les années 2021 a 2023 (données envoyées par le
Département en mai 2025),

- Lettre de mission. Cette derniere sera utilisée lors de la phase 2 pour démarcher des
rencontres avec les professionnels exploitants les sites de compostage et
d’incinération.

5.Planning et suite de I’étude

L’organisation d’un premier COPIL est envisagée en septembre sous réserve de I’avancement
effectif de I’étude.



